CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES				
			1	2	3	4	5
			EXECUÇÃO FÍSICA %				
1	PAREDES E PAINEIS	3.201,41	50	50			
2	VIDROS	4.189,12			100		
3	SERRALHERIA	1.705,20			100		
4	REVESTIMENTOS (GARAGEM)	10.793,19	50	50			
5	REVESTIMENTO PAREDE(GARAGEM E EXTERNA	23.646,33	20	50	30		
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220	3.000,32	50	50			
7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO	16.413,20	50	50			
8	SERVIÇOS DIVERSOS	14.905,86			100		
9	SERVIÇOS FINAIS	461,7			100		
			EXECUÇÃO FINANCEIRA				
1	VALOR SIMPLES	**78.316,33**	21.433,33	28.527,22	28.355,77	0,00	0,00
2	VALOR ACUMULADO		21.433,33	49.960,55	78.316,33	78.316,33	**78.316,33**
3	PERCENTUAL SIMPLES		27,37%	36,43%	36,21%	0,00%	0,00%
4	PERCENTUAL ACUMULADO	100,00	27,37%	63,79%	100,00%	100,00%	100,00%